DANSK GYNZAKOLOGISK CANCER DATABASE (DGCD)
Opgerelsesperiode: 1/7 2016 —31/6 2017

Sammenligningsperioder: Som minimum de to foregaende opggrelsesperioder

Skaeringsdato for indberetning: Sidste frist for afdelingernes indberetning til KMS og LPR er d. 9/7 2017

2017
BEMZRKNING/

DATO AKTIVITET ANSVAR

d. 15/1 | Frist for at indmelde gnsker til justering af indikatorer og Arbejdsgruppernes
nye indikatorer til arsrapport 2016/17. repraesentanter i
Dette vedrgrer opggrelser hvor data i forvejen bliver styregruppen
indberettet til databasen.

d. 15/1 | Frist for at indmelde a&ndringsgnsker til variable i KMS og Arbejdsgruppernes
AP-datasaet, samt aendringsgnsker til fejl/mangellister repraesentanter i
indenfor rammerne af databasens drift* styregruppen

d.30/1 | Frist for at indmelde @ndringsgnsker til variable i KMS og Claus
AP-datasat vedrgrende sentinel node.

d.3/5 Ordinzert mgde i databasestyregruppen Styregruppen

Kontaktperson indkalder

d.17/5 | Frist for feerdigggrelse af justerede/nye indikatorer til Arbejdsgruppernes
arsrapport 2016/17. repraesentanter |

styregruppen og KCEB-@st

d.9/7 Frist for afdelingernes indberetning i KMS og LPR Afdelingerne

d. 15/8 | Fgrste ra tabeller udsendes til gennemsyn pa afdelingerne

d.6/9 | Ordineert mgde i databasestyregruppen Styregruppen

Kontaktperson indkalder

d.9/9 | sidste! frist for efterindberetning til KMS og LPR Afdelingerne

d. 25/10 | Endeligt udkast til arsrapportresultater sendt til internt KCEB-@st
gennemsyn pa afdelingerne samt databasestyregruppen
(ukommenteret version)

d.2/11 | Frist for afdelingernes kommentarer til tabeller og figurer Afdelingerne

d.3/11 | National auditmgde med gennemgang af &rsrapportens Styregruppen/afdelinger
resultater Kontaktperson indkalder

d. 15/11 | Frist for styregruppens kommentarer til tabeller og figurer | Styregruppen

d. 17/11 | Arsrapporten sendes i hgring hos regioner/afdelinger Kontaktperson

d.15/12 | Ordinzert mgde i databasestyregruppen Styregruppen

Kontaktperson indkalder

d.15/12 | Hgringsperiode pa &rsrapport afsluttes

d. 20/12 | Arsrapporten offentligggres Kontaktperson

*Stgrre endringsopgaver skal der sgges om projektmidler til hos RKKP.




